



SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS

Ofício Nº 024/2025

Vitória de Santo Antão, 24 de janeiro de 2025

À Coordenação de Licitação
Gestão de Contratos
Att. Lisânia Albuquerque

Prezada Senhora,

Com cordiais cumprimentos, venho por meio deste encaminhar a Vossa Senhoria, a solicitação de distrato, da Empresa JEPAC CONTRUÇÃO LTDA, CNPJ: 03.608.944/0001-34, Contrato de nº 046/2024, PL nº 105/2023, Tomada de Preço nº 10/2023. Visto que a Empresa em questão se recusa a assinar o aditivo de prazo. Segue em anexo carta/ofício da Empresa solicitando o distrato.

Atenciosamente,

DARLAN DE MOURA LÚCIO
Darlan de Moura Lúcio
Secretário de Serviços Públicos
Portaria 017/2025

RECEBIDO EM
24/01/25

Office of the
Director of the
Department of
Education

RECEIVED EM

Jepac Construções Ltda

Cabo de Santo Agostinho, 24 de Janeiro de 2025.

Carta: 05/2024


À
PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO
SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS

Prezados Senhores

A Jepac Construções Ltda, com sede à Estrada Engenho Novo s/n, Lote 16, Zona Rural, Cabo de Santo Agostinho, Pernambuco, vem através desta responder os ofícios n – 020/2025 e 022/2025, referente a solicitação de aditamento de prazo do contrato de prestação de serviços nº 046/2024 , que tem como objeto a execução das Obras de Drenagem localizada na Rua dos Borges, cidade de Vitória de Santo Antão/PE.

Devido ao contrato está assinado desde 07/02/2024 e até a presente data o mesmo não foi emitido a Ordem de Serviço, solicitamos o Distrato amigável devido aos preços unitários licitados em 2023 estarem muito defasados , impossibilitando a perfeita execução da obra.

Atenciosamente,


Jepac Construções Ltda
CNPJ 03.608.944/0001-34
EUFRASIO CAMPOS GOUVEIA NETO
CPF 018.571.154-57 SÓCIO-ADMINISTRADOR

RECEBIDO
em 24/01/25
Ana Paula