
Descrição do Serviço/Obra: DATA BASE: dez/24

DATA DE EMISSÃO: 26/02/2025

REVISÃO: REV00

EDITAL:

SEM DESONERAÇÃO 20,50%

VALOR

SERVIÇO

30 60 90 120 150 180 210 240 C/BDI

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 10,17% 227621,54 42806,91 42806,91 42806,91 42806,91 42806,91 42806,91 42806,91 R$ 527.269,88

% NO PERIODO 43,1698% 8,1186% 8,1186% 8,1186% 8,1186% 8,1186% 8,1186% 8,1186%

2 MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES 1,56% 80838,59 R$ 80.838,59

% NO PERIODO 100,00%

3 FUNDAÇÕES 2,43% 125997,92 R$ 125.997,92

% NO PERIODO 100,00%

4 SUPERESTRUTURA 16,84% 87309,00 155722,69 305581,49 282852,13 41624,66 R$ 873.089,96

% NO PERIODO 10% 17,84% 35,00% 32,40% 4,77%

5 SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL 3,19% 82697,63 82697,63 R$ 165.395,25

% NO PERIODO 50,00% 50,00%

6 ESQUADRIAS 9,34% 138010,98 121416,67 224742,11 R$ 484.169,76

% NO PERIODO 28,50% 25,08% 46,42%

7 SISTEMAS DE COBERTURA 8,64% 224090,65 224090,65 R$ 448.181,29

% NO PERIODO 50,00% 50,00%

8 IMPERMEABILIZAÇÃO 1,45% 37550,70 37550,70 R$ 75.101,40

% NO PERIODO 50,00% 50,00%

9 REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO 9,58% 248493,18 248493,18 R$ 496.986,35

% NO PERIODO 50,00% 50,00%

10 SISTEMAS DE PISOS 7,59% 160658,56 196759,11 36100,55 R$ 393.518,22

% NO PERIODO 40,83% 50,00% 9,17%

11 PINTURAS E ACABAMENTOS 3,56% 92406,91 92406,91 R$ 184.813,82

% NO PERIODO 50,00% 50,00%

12 INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 2,68% 46283,37 69544,81 23261,44 R$ 139.089,62

% NO PERIODO 33,28% 50,00% 16,72%

13 DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS 0,82% 42507,95 R$ 42.507,95

% NO PERIODO 100,00%

14 INSTALAÇÃO SANITÁRIA 1,79% 29655,71 46474,89 16819,18 R$ 92.949,78

% NO PERIODO 31,91% 50,00% 18,09%

15 LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS 2,09% 108604,64 R$ 108.604,64

% NO PERIODO 100,00%

16 INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL 0,07% 3851,45 R$ 3.851,45

MÊS 07 MÊS 08

CRONOGRMA

CONSTRUÇÃO DA CRECHE PRÉ-ESCOLAR, TIPO 1, PADRÃO FDNE, LOCALIZADA NO LOTEAMENTO DE BAU, NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE.

MÊS 06

BDI:

ITEM SERVIÇO INDICE
MÊS 01 MÊS 02 MÊS 03 MÊS 04 MÊS 05
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% NO PERIODO 100,00%

17 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO 1,22% 63130,40 R$ 63.130,40

% NO PERIODO 100,00%

18 INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V 6,15% 162449,93 156632,75 R$ 319.082,68

% NO PERIODO 50,91% 49,09%

19 INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO 0,42% 21580,51 R$ 21.580,51

% NO PERIODO 100,00%

20 INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO 1,49% 77272,28 R$ 77.272,28

% NO PERIODO 100,00%

21 SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA 0,34% 17705,72 R$ 17.705,72

% NO PERIODO 100,00%

22 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) 0,78% 20272,83 20272,83 R$ 40.545,65

% NO PERIODO 50,00% 50,00%

23 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 4,07% 105509,12 105509,12 R$ 211.018,23

% NO PERIODO 50,00% 50,00%

24 FECHAMENTO - MURO 3,58% 1800,19 41236,64 56845,40 30701,86 22343,72 22343,72 10457,90 R$ 185.729,42

% NO PERIODO 0,97% 22,20% 30,61% 16,53% 12,03% 12,03% 5,63%

25 SERVIÇOS FINAIS 0,14% 7142,99 R$ 7.142,99

% NO PERIODO 100%

R$ 308.460,13 R$ 333.853,09 R$ 360.014,56 R$ 741.962,10 R$ 1.152.053,20 R$ 973.529,76 R$ 597.489,44 R$ 718.211,48 R$ 5.185.573,76
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