
 

Obra
CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) CRECHE TIPO 1, NO MUNICIPIO DA 
VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, PE

Item Descrição 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS 270 DIAS 300 DIAS 330 DIAS
1 RETIRADA DE ÁRVORE E DEMOLIÇÃO DE EDIFICAÇÃO 100,00%

2 CONSTRUÇÃO DA CRECHE 10,00%
520.668,72

10,00%
520.668,72

10,00%
520.668,72

10,00%
520.668,72

10,00%
520.668,72

10,00%
520.668,72

10,00%
520.668,72

10,00%
520.668,72

10,00%
520.668,72

10,00%
520.668,72

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0%

0,00     520.668,72            520.668,72     520.668,72     520.668,72          520.668,72     520.668,72     520.668,72     520.668,72     520.668,72       520.668,79 

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0%
0,00     520.668,72         1.041.337,44  1.562.006,16  2.082.674,88       2.603.343,60  3.124.012,32  3.644.681,04  4.165.349,76  4.686.018,48    5.206.687,27 

Cronograma Físico e Financeiro

Porcentagem

Custo
Porcentagem Acumulado
Custo Acumulado
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