Obra
Construgao de Escola em tempo integral na Rua Madre Lucila
Magalhaes - Maués, Vitéria de Santo Antéo - PE (FNDE - Escola 13

salas)
Cronograma Fisico e Financeiro
Item Descricao 30 DIAS
1 terraplenagem, pavimentagao da via de acesso, canal/curso d'agua 100,00%

existente no terreno e resolugao do esgoto a céu aberto existente

2 CONSTRUGAO DA ESCOLA

Porcentagem 0,0%
Custo 0,00
Porcentagem Acumulado 0,0%
Custo Acumulado 0,00

60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS 270 DIAS 300 DIAS 330 DIAS
10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
1.044.510,00 1.044.510,00 1.044.510,00 1.044.510,00  1.044.510,00 1.044.510,00 1.044.510,00 1.044.510,00 1.044.510,00  1.044.507,80
0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0%
1.044.510,00 1.044.510,00 1.044.510,00 1.044.510,00  1.044.510,00 1.044.510,00 1.044.510,00 1.044.510,00 1.044.510,00  1.044.507,80
0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0%
1.044.510,00 2.089.020,00 3.133.530,00 4.178.040,00  5.222.550,00 6.267.060,00 7.311.570,00 8.356.080,00 9.400.590,00 10.445.097,80
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