PREFEITURA DA CIDADE DA VITORIA DE SANTO ANTAO
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Palacio José Joaquim da Silva Filho

Descricao do Servigco/Obra: DATA BASE: dez/24
CONSTRUGAO DA CRECHE PRE-ESCOLAR, TIPO 1, PADRAO FDNE, LOCALIZADA NO LOTEAMENTO DE BAU, NO MUNICIPIO DA VITORIA DE SANTO ANTAO-PE. DATA DE EMISSAO:  26/02/2025
REVISAO: REV00
EDITAL:
BDI:
SEM DESONERAGAO 20,50%
MES 01 MES 02 MES 03 MES 04 MES 05 MES 06 MES 07 MES 08 VALOR
ITEM SERVICO INDICE SERVICO
30 60 90 120 150 180 210 240 C/BDI
1 SERVICOS PRELIMINARES 10,17% 227621,54 42806,91 42806,91 42806,91 42806,91 42806,91 42806,91 42806,91| R$527.269,88
% NO PERIODO 43,1698% 8,1186% 8,1186% 8,1186% 8,1186% 8,1186% 8,1186% 8,1186%
2 MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAGOES 1,56% 80838,59 R$ 80.838,59
% NO PERIODO 100,00%
3 FUNDAGOES 2,43% 125997,92 R$ 125.997,92
% NO PERIODO 100,00%
4 SUPERESTRUTURA 16,84% 87309,00 155722,69 305581,49 282852,13 41624,66 R$ 873.089,96
% NO PERIODO 10% 17,84% 35,00% 32,40% 4,77%
5 SISTEMA DE VEDACAO VERTICAL 3,19% 82697,63 82697,63 R$ 165.395,25
% NO PERIODO 50,00% 50,00%
6 ESQUADRIAS 9,34% 138010,98 121416,67 224742,11| R$484.169,76
% NO PERIODO 28,50% 25,08% 46,42%
7 SISTEMAS DE COBERTURA 8,64% 224090,65 224090,65 R$ 448.181,29
% NO PERIODO 50,00% 50,00%
8 IMPERMEABILIZAGAO 1,45% 37550,70 37550,70 R$ 75.101,40
% NO PERIODO 50,00% 50,00%
9 REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO 9,58% 248493,18 248493,18 R$ 496.986,35
% NO PERIODO 50,00% 50,00%
10 SISTEMAS DE PISOS 7,59% 160658,56 196759,11 36100,55 R$ 393.518,22
% NO PERIODO 40,83% 50,00% 9,17%
11 PINTURAS E ACABAMENTOS 3,56% 92406,91 92406,91| R$184.813,82
% NO PERIODO 50,00% 50,00%
12 INSTALAGAO HIDRAULICA 2,68% 46283,37 69544,81 23261,44 R$ 139.089,62
% NO PERIODO 33,28% 50,00% 16,72%
13 DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS 0,82% 42507,95 R$ 42.507,95
% NO PERIODO 100,00%
14 INSTALAGAO SANITARIA 1,79% 29655,71 46474,89 16819,18 R$ 92.949,78
% NO PERIODO 31,91% 50,00% 18,09%
15 LOUCAS, ACESSORIOS E METAIS 2,09% 108604,64| R$ 108.604,64
% NO PERIODO 100,00%
16 INSTALAGAO DE GAS COMBUSTIVEL 0,07% 3851,45| R$3.851,45
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% NO PERIODO 100,00%

17 SISTEMA DE PROTEGAO CONTRA INCENDIO 1,22% 63130,40| R$63.130,40
% NO PERIODO 100,00%

18 INSTALAGAO ELETRICA - 220V 6,15% 162449,93 156632,75 R$ 319.082,68
% NO PERIODO 50,91% 49,09%

19 INSTALAGOES DE CLIMATIZAGAO 0,42% 21580,51| R$21.580,51
% NO PERIODO 100,00%

20 INSTALAGOES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO 1,49% 77272,28 R$ 77.272,28
% NO PERIODO 100,00%

21 SISTEMA DE EXAUSTAO MECANICA 0,34% 17705,72| R$17.705,72
% NO PERIODO 100,00%

22 SISTEMA DE PROTEGAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS (SPDA) 0,78% 20272,83 20272,83| R$40.545,65
% NO PERIODO 50,00% 50,00%

23 SERVICOS COMPLEMENTARES 4,07% 105509,12 105509,12| R$211.018,23
% NO PERIODO 50,00% 50,00%

24 FECHAMENTO - MURO 3,58% 1800,19 41236,64 56845,40 30701,86 22343,72 22343,72 10457,90| R$ 185.729,42
% NO PERIODO 0,97% 22,20% 30,61% 16,53% 12,03% 12,03% 5,63%

25 SERVICOS FINAIS 0,14% 7142,99| R$7.142,99
% NO PERIODO 100%

R$ 308.460,13 R$ 333.853,09 R$360.014,56 R$741.962,10 R$1.152.053,20 R$973.529,76 R$597.489,44 R$718.211,48 R$5.185.573,76
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