Obra
CONSTRUGAO DE 01 (UMA) CRECHE TIPO 1, NO MUNICIPIO DA
VITORIA DE SANTO ANTAO, PE
Cronograma Fisico e Financeiro
Item Descricao 30 DIAS
1 RETIRADA DE ARVORE E DEMOLIGAO DE EDIFICAGAO 100,00%

2 CONSTRUGAO DA CRECHE

Porcentagem 0,0%
Custo 0,00
Porcentagem Acumulado 0,0%
Custo Acumulado 0,00

60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS 270 DIAS 300 DIAS 330 DIAS
10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
520.668,72 520.668,72  520.668,72  520.668,72 520.668,72  520.668,72  520.668,72  520.668,72  520.668,72  520.668,72
0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0%
520.668,72 520.668,72  520.668,72  520.668,72 520.668,72  520.668,72  520.668,72  520.668,72  520.668,72  520.668,79
0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0%
520.668,72 1.041.337,44 1.562.006,16 2.082.674,88  2.603.343,60 3.124.012,32 3.644.681,04 4.165.349,76 4.686.018,48  5.206.687,27
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