
 

Obra
Construção de Escola em tempo integral na Rua Madre Lucíla 
Magalhães - Mauês, Vitória de Santo Antão - PE (FNDE - Escola 13 
salas)

Item Descrição 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS 270 DIAS 300 DIAS 330 DIAS
1 terraplenagem, pavimentação da via de acesso, canal/curso d'água 

existente no terreno e resolução do esgoto a céu aberto existente
100,00%

2 CONSTRUÇÃO DA ESCOLA 10,00%
1.044.510,00

10,00%
1.044.510,00

10,00%
1.044.510,00

10,00%
1.044.510,00

10,00%
1.044.510,00

10,00%
1.044.510,00

10,00%
1.044.510,00

10,00%
1.044.510,00

10,00%
1.044.510,00

10,00%
1.044.507,80

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0%

0,00  1.044.510,00         1.044.510,00  1.044.510,00  1.044.510,00       1.044.510,00  1.044.510,00  1.044.510,00  1.044.510,00  1.044.510,00    1.044.507,80 

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0%
0,00  1.044.510,00         2.089.020,00  3.133.530,00  4.178.040,00       5.222.550,00  6.267.060,00  7.311.570,00  8.356.080,00  9.400.590,00  10.445.097,80 

Cronograma Físico e Financeiro

Porcentagem

Custo
Porcentagem Acumulado
Custo Acumulado
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